Phần 1: Phân tích vận hành Sprint

- **Đầu vào của 1 Sprint:** Product Backlog (các hạng mục đã được ưu tiên), Sprint Goal mục tiêu, năng lực thực tế (capacity) của nhóm, và Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done - DoD).
- **Đầu ra của 1 Sprint:** Phần tăng trưởng sản phẩm hoàn thành (Increment) có khả năng sử dụng/chạy được, đáp ứng DoD và sẵn sàng demo cho người dùng thử; cùng với Sprint Backlog cập nhật.
- **Độ dài và số lượng Sprint: 2 tuần/Sprint**, tổng cộng **3 Sprint** trong 6 tuần.
- **Lý do gắn với trụ cột Scrum:** Gắn với trụ cột **Thanh tra (Inspection)** và **Thích nghi (Adaptation)**. Khung 2 tuần vừa đủ để chuyển giao tính năng chạy được, đồng thời tạo nhịp phản hồi ngắn hạn giúp đội ngũ và PO kịp thời kiểm tra kết quả với người dùng thử để điều chỉnh hướng đi trước khi bước vào Sprint kế tiếp.

Phần 2: Thiết kế Product Backlog (Thứ tự ưu tiên)

1. **Ưu tiên 1 - (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến:**
2. *Lý do:* Đây là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để hình thành mô hình "xe ghép"; không ghép được khách thì hệ thống chưa có giá trị sử dụng.
3. **Ưu tiên 2 - (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến:**
4. *Lý do:* Giải quyết trực tiếp bài toán kinh tế và động lực đi chung của khách hàng; cần có logic tính toán số tiền trước khi tiến hành bước thanh toán.
5. **Ưu tiên 3 - (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng:**
6. *Lý do:* Hoàn tất luồng giao dịch khép kín của dịch vụ. Trong giai đoạn đầu, có thể dùng tiền mặt làm phương án dự phòng tạm thời, nhưng thanh toán số cần sớm được tích hợp để tự động hóa.
7. **Ưu tiên 4 - (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến:**
8. *Lý do:* Tính năng giá trị gia tăng giúp nâng cao trải nghiệm và kiểm soát chất lượng cộng đồng, không ảnh hưởng đến luồng vận hành cốt lõi nên thực hiện sau cùng hoặc ở các phiên bản tiếp theo.

Phần 3: Xử lý thay đổi giữa chừng

- Khi người dùng muốn đổi sang ví điện tử vào giữa tuần thứ 2 (Sprint 1 đang chạy), **Product Owner (Đức)** là người toàn quyền quyết định tiếp nhận và đánh giá giá trị của yêu cầu này. Đức sẽ không đưa ngay vào Sprint hiện tại để tránh phá vỡ mục tiêu (Sprint Goal) của nhóm phát triển, mà ghi nhận thành một User Story mới vào **Product Backlog** và sắp xếp độ ưu tiên cao hơn tính năng thẻ ngân hàng. Thay đổi này sẽ chính thức được đưa vào thực hiện từ **Sprint 2** thông qua buổi họp Sprint Planning tiếp theo.